
Verbouwing 
 
Het Masterplan – dat vanwege de prijsontwikkelingen in de bouw op pauze stond – gaat gefaseerd 
worden uitgevoerd. Directe aanleiding: de SUVIS (Subsidie Ventilatie In Scholen) moet voor augustus 
’24 zijn besteed en dient 30% van het totaalbedrag te zijn. We zullen dus voor augustus ’24 flink 
moeten investeren. In een notendop betekent dit: 

- Start begin december. 

- De school blijft in bedrijf. 

- Eerst het Wedrengebouw (va. 4 december) en daarna het Aulagebouw (va. 2 april) 

- Werkzaamheden: luchtbehandeling (kanalen, koven, luchtbehandelingskasten (op de 

zolders) en achterstallig onderhoud. 

- Het Wedrengebouw is dan buiten gebruik; bouwplaats aan de wedrenzijde. 

- Er komen 8 extra tijdelijke lokalen (5 intern, 2 extern en computerlokaal 1.06 wordt een 

regulier lokaal) en diverse kantoren gaan naar een andere plek: De teamleiders naar 1.04 in 

het Aulagebouw naast lokaal 1.01 en de decanen achter de receptie naast de 

examencommissie en Verzuimcoördinatie.  

- Met de toetsweek wordt rekening gehouden! 

Wat Waar Wanneer Opmerking 

Twee tijdelijke lokalen Tegenover 0.32 t/m 
0.35: lokaal 0.24a en 
0.24b 

8 november: verplaatsen 
kluisjes naar kantine 
13 november: start bouw en 
inrichting twee lokalen 

 

Drie tijdelijke lokalen Kantine: lokaal 1.13a, 
1.13b, 1.13c 

15 november: start bouw en 
inrichting drie lokalen 

Het kantinemeubilair wordt gebruikt 
in plaats van de gebruikelijke tafels 
en stoelen 

Twee tijdelijke 
noodlokalen  

Schoolplein: lokaal plein 
1 en lokaal plein 2 

Voornemen: z.s.m. plaatsing 
en inrichting twee lokalen. 
Nog onder voorbehoud 

We hopen deze noodlokalen (tijdig) 
te kunnen realiseren. Zo niet, dan 
zullen we moeten schrappen in het 
lesaanbod 

Extra lokaal 1.06 4 december inroosteren als 
regulier lokaal 

 

Kantoren Nog in overleg 22 november: start 
verplaatsen en Inrichting 
kantoren  

Teamleiders: 1.04 
Decanaat: 0.30 achter de recaptie 

Fietsenstalling Rond de school 13 november: start 
inrichting  

Ten koste van groen waarbij bomen 
worden gespaard 

Extra regulier lokaal Kooklokaal 23 oktober  Buiten bedrijf gesteld en ingericht als 
regulier leslokaal 

Overzicht 
bouwtekeningen en 
planning 

Nog niet bekend 15 november: visual 
bouwtekeningen gereed 
4 december: visual planning 
gereed 

Er komt ook een versie voor 
leerlingen op een goede plek in het 
gebouw en voor alle 
geïnteresseerden op de website 

Acht lokalen lucht- 
kwaliteit op orde 
brengen. Dak renoveren; 
ruimtes functioneler 
inrichten voor overleg en 
ontmoeting 

Wedren 4 december start en 3 juni 
2024 oplevering 

 

Lokalen luchtkwaliteit op 
orde brengen 
Dak renoveren 
Ruimtes functioneler 
inrichten voor overleg en 
ontmoeting 

Aulagebouw 2 april start en oplevering 
19 augustus 2024 

 

 


